
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM INSTALAÇÃO 
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.106.550,27 135.786,71 1.170.151,22 936.399,05

01.01 ENGENHEIRO SENIOR - GERENTE DE CONTRATOS (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 18.905,74 264.680,36 1,00 18.905,74 8,00 151.245,92 6,00 113.434,44

01.02 ENGENHEIRO CIVIL - PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO/MEDIÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 21.883,40 306.367,60 1,00 21.883,40 8,00 175.067,20 6,00 131.300,40

01.03 ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 7,00 10.941,70 76.591,90 7,00 76.591,90

01.04 ENCARREGADOS DE OBRAS -CIVIL, INSTALAÇÕES  (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 17.718,63 248.060,82 1,00 17.718,63 8,00 141.749,04 6,00 106.311,78

01.05 TÉCNICOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 8.032,45 112.454,30 1,00 8.032,45 8,00 64.259,60 6,00 48.194,70

01.06 ALMOXARIFE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 2.327,77 32.588,78 1,00 2.327,77 8,00 18.622,16 6,00 13.966,62

01.07 APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 2.327,77 32.588,78 1,00 2.327,77 8,00 18.622,16 6,00 13.966,62

01.08 ADMINISTRATIVO (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 2.339,59 32.754,26 1,00 2.339,59 8,00 18.716,72 6,00 14.037,54

01.09 MOTORISTA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 3.157,75 44.208,50 1,00 3.157,75 8,00 25.262,00 6,00 18.946,50

01.10 LOCAÇÃO DE PICK UP PEQUENA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 14,00 4.046,52 56.651,28 1,00 4.046,52 8,00 32.372,16 6,00 24.279,12

01.11 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO , INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 14,00 11.598,30 162.376,20 1,00 11.598,30 8,00 92.786,40 6,00 69.589,80

01.12 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO mês 14,00 3.415,06 47.810,84 1,00 3.415,06 8,00 27.320,48 6,00 20.490,36

01.13 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO mês 14,00 1.146,94 16.057,16 1,00 1.146,94 8,00 9.175,52 6,00 6.881,64

01.14 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO un 1,00 45.233,37 45.233,37 0,07 3.230,96 0,57 25.718,40 0,43 19.514,97

01.15 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (PRODUÇÃO) mês 14,00 31.753,57 444.549,98 1,00 31.753,57 8,00 254.028,56 6,00 190.521,42

01.16 VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 3.902,26 54.631,64 1,00 3.902,26 8,00 31.218,08 6,00 23.413,56

01.17 MOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 83.986,82 83.986,82 1,00 83.986,82

01.18 DEMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 44.957,68 44.957,68 1,00 44.957,68

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 570.441,01 52.438,08 343.142,91 227.298,10

02.01 CANTEIRO DE OBRAS 570.441,01 52.438,08 343.142,91 227.298,10

02.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 15,00 333,12 4.996,80 9,00 2.998,08 15,00 4.996,80

02.01.02
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,

INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
m² 60,00 239,67 14.380,20 60,00 14.380,20

02.01.03

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM

COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E

ESQUADRIAS

m² 331,09 189,36 62.695,20 261,09 49.440,00 331,09 62.695,20

02.01.04
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
un 1,00 1.177,17 1.177,17 1,00 1.177,17

02.01.05 TAPUME COM ESTRUTURA EM MADEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m² 1.356,28 76,23 103.389,07 1.356,28 103.389,22 0,00 -0,15

02.01.06

PELÍCULA OPACA AUTO-ADESIVA, EM POLICROMIA, CAST, DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS DE

SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS, COM ALTÍSSIMO DESEMPENHO E

ESTABILIDADE DIMENSIONAL. INDICADA PARA SUPERFÍCIES PLANAS, COM CURVAS SIMPLES,

COMPOSTAS OU COMPLEXAS. IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR

IMAGENS COM DENSIDADE SUPERIOR A 1 (UM) MIL DPIS

m² 1.356,28 59,54 80.752,79 1.356,28 80.752,91 0,00 -0,12

02.01.07
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E

NIVELADOR
m² 15.199,14 12,11 184.061,59 3.243,00 39.272,73 11.956,14 144.788,86

02.01.08 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO. ml 993,31 1,91 1.897,22 360,00 687,60 633,31 1.209,62

02.01.09 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. m² 6.202,29 14,03 87.018,13 1.800,00 25.254,00 4.402,29 61.764,13

02.01.10
REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

MECÂNICAS.
m³ 1.500,00 18,93 28.395,00 468,00 8.859,24 1.032,00 19.535,76

02.01.11 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO. un 12,00 33,22 398,64 12,00 398,64

02.01.12
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.
un 12,00 106,60 1.279,20 12,00 1.279,20

03 SALA PERNAMBUCO 12.845.200,80 248.077,15 1.546.413,25 11.298.787,52

03.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 788.915,80 27.063,86 367.335,91 421.579,88

03.01.01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS

A CADA 1,50M - INCLUSIVE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICOP PARA A LOCAÇÃO DOS NÉVEIS DOS

PISOS DE PARTIDA DE TODOS OS EDFÍCIOS 

m² 2.107,95 6,02 12.689,86 2.107,95 12.689,86

03.01.02
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 575,70 429,62 247.331,59 4,80 2.062,18 158,89 68.262,32 416,81 179.069,27

03.01.03
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES -

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
m² 500,05 43,13 21.567,05 106,96 4.613,18 393,09 16.953,86

03.01.04 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 39.123,00 7,89 308.680,46 12.323,60 97.233,20 26.799,40 211.447,26

03.01.05 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m³ 2.700,00 18,18 49.086,00 2.700,00 49.086,00

03.01.06
BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
m³ 1.007,61 75,17 75.742,04 101,61 7.638,02 1.007,61 75.742,04

03.01.07
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL ESCAVADO.
m³ 1.619,94 24,52 39.720,93 1.443,33 35.390,45 176,61 4.330,48

SALDO ACUMULADO

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

______________________________
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM INSTALAÇÃO 
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

SALDO ACUMULADO

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

03.01.08
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E

ADENSADO.
m³ 98,05 347,76 34.097,87 49,93 17.363,66 69,93 24.318,86 28,12 9.779,01

03.02 SUPER-ESTRUTURA 2.469.185,42 221.013,29 1.179.077,34 1.290.108,06

03.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 902,80 655,76 592.020,13 103,83 68.087,56 498,81 327.099,65 403,99 264.920,48

03.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 2.144,46 69,43 148.889,86 1.248,69 86.696,55 895,77 62.193,31

03.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 2.305,54 28,96 66.768,44 382,00 11.062,72 1.935,21 56.043,68 370,33 10.724,76

03.02.04
FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/

MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA
m² 6.372,11 64,32 409.854,12 2.156,55 138.709,30 3.075,60 197.822,59 3.296,51 212.031,52

03.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 91.192,47 7,89 719.508,59 399,71 3.153,71 29.384,25 231.841,73 61.808,22 487.666,86

03.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 2.866,50 9,43 27.031,10 1.778,70 16.773,14 1.087,80 10.257,95

03.02.07
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO CP190 DE

15,2MM E 12,7MM
Kg 22.509,50 22,44 505.113,18 11.711,23 262.800,00 10.798,27 242.313,18

03.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 60.188,48 60.188,48

03.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 1.381.799,85 1.381.799,85

03.05 COBERTA 222.458,68 222.458,68

03.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 154.301,17 154.301,17

03.07 ESQUADRIAS 150.608,90 150.608,90

03.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 3.606.291,74 3.606.291,74

03.09 PAISAGISMO E URBANISMO 1.243.768,54 1.243.768,54

03.10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 31.142,15 31.142,15

03.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 263.232,47 263.232,47

03.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 92.931,81 92.931,81

03.13 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 75.137,83 75.137,83

03.14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 2.305.237,96 2.305.237,96

04 ARMAZEM 7 10.831.531,36 360.180,56 860.706,54 9.970.824,82

04.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 436.442,07 81.874,21 290.459,17 145.982,90

04.01.01 MOVIMENTO DE TERRA 6.833,00 6.833,00

04.01.01.01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS

A CADA 1,50M - INCLUSIVE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICOP PARA A LOCAÇÃO DOS NÉVEIS DOS

PISOS DE PARTIDA DE TODOS OS EDFÍCIOS 

m² 1.135,05 6,02 6.833,00 1.135,05 6.833,00

04.01.02 INFRAESTRUTURA 429.609,07 81.874,21 283.626,17 145.982,90

04.01.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 332,44 429,62 142.823,52 43,24 18.576,77 136,20 58.514,24 196,24 84.309,27

04.01.02.02
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES -

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
m² 423,10 43,13 18.248,41 115,04 4.961,68 308,06 13.286,74

04.01.02.03 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 16.277,82 7,89 128.432,01 14.552,74 114.821,12 1.725,08 13.610,89

04.01.02.04 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m³ 2.445,36 18,18 44.456,64 1.905,36 34.639,44 2.445,36 44.456,64

04.01.02.05
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL ESCAVADO.
m³ 2.214,37 24,52 54.296,35 1.168,76 28.658,00 2.214,37 54.296,35

04.01.02.06
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E

ADENSADO.
m³ 118,91 347,76 41.352,14 18,91 6.576,14 100,00 34.776,00

04.02 SUPER-ESTRUTURA 1.750.900,35 278.306,35 570.247,37 1.180.652,98

04.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 719,10 655,76 471.557,02 28,14 18.453,09 207,55 136.102,99 511,55 335.454,03

04.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 1.456,35 69,43 101.114,38 1.456,35 101.114,38

04.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 1.163,25 28,96 33.687,72 310,00 8.977,60 645,39 18.690,49 517,86 14.997,23

04.02.04
FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/

MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA
m² 5.370,41 64,32 345.424,77 2.099,60 135.046,27 2.453,08 157.782,11 2.917,33 187.642,67

04.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 58.150,95 7,89 458.811,00 9.734,63 76.806,23 21.184,90 167.148,82 36.966,06 291.662,17

04.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 1.999,20 9,43 18.852,46 1.999,20 18.852,46

04.02.07
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO CP190 DE

15,2MM E 12,7MM
Kg 14.325,00 22,44 321.453,00 1.739,00 39.023,16 4.034,00 90.522,96 10.291,00 230.930,04

04.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 222.461,95 222.461,95

04.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 4.977.175,81 4.977.175,81

04.05 COBERTA 156.325,10 156.325,10

04.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 168.660,13 168.660,13

______________________________
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM INSTALAÇÃO 
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

SALDO ACUMULADO

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

04.07 ESQUADRIAS 652.962,63 652.962,63

04.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 630.299,23 630.299,23

04.09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 82.275,33 82.275,33

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 508.410,06 508.410,06

04.11 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 20.427,34 20.427,34

04.12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 53.644,32 53.644,32

04.13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1.171.547,04 1.171.547,04

05 DRENAGEM / ÁGUA PLUVIAL 94.589,98 94.589,98

SUB-TOTAL 26.448.313,42

06 ADITIVO 01 - ARMAZÉM 08 561.633,10

06.01 SERVIÇOS EXCEDENTES 83.916,86

06.01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 33,22 33,22

06.01.01.01 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO. UN 1,00 33,22 33,22 1,00 33,22

06.01.02 COBERTAS 3.803,80 3.803,80

06.01.02.01 TELHADO 3.803,80

06.01.02.01.01 RETIRADA  DE TELHAS CERÂMICAS (2 x 95 x 2m) m² 380,00 4,02 1.527,60 380,00 1.527,60

06.01.02.01.02 RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (90%) m² 380,00 5,99 2.276,20 380,00 2.276,20

06.01.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 6.386,59 1.351,99 5.034,60

06.01.03.01 ALVENARIA 6.386,59

06.01.03.01.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m² 6,00 44,29 265,74 6,00 265,74

06.01.03.01.02
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
m² 189,50 32,30 6.120,85 33,63 1.086,25 155,87 5.034,60

06.01.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 50.736,77 50.722,59 14,18

06.01.04.01 PISO 1.877,47

06.01.04.01.01
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MANUAL
m² 144,31 13,01 1.877,47 143,87 1.871,75 0,44 5,72

06.01.04.02 PAREDE E TETOS 48.859,30

06.01.04.02.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m² 161,05 3,78 608,77 161,05 608,77

06.01.04.02.02
REBOCO - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL
m² 161,05 19,38 3.121,15 161,05 3.121,15

06.01.04.02.03 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 1.444,00 2,93 4.230,92 1.444,00 4.230,92

06.01.04.02.04 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS m² 1.444,00 14,10 20.360,40 1.444,00 20.360,40

06.01.04.02.05 PINTURA ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS m² 1.456,60 14,10 20.538,06 1.456,00 20.529,60 0,60 8,46

06.01.05 ESQUADRIAS 2.299,94 1.149,42 1.150,52

06.01.05.01
ESPELHO CRISTAL INCOLOR 5MM INSTALADO COM PLACA DE ISOPOR COM 10 MM TODO O 

PERÍMETRO DO CONJUNTO ESPELHO/PLACA DE ISOPOR SERÁ PROTEGIDO POR MOLDURA EM PERFIL 

L DE AÇO INOXIDÁVEL COM 3/4 X 1"

m² 3,70 310,95 1.150,52 3,70 1.150,52

06.01.05.02
PORTAS BOXES WC'S - MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E=2 CM NA COR BRANCA 

NEVE E ACABAMENTO FOSCO
un 2,00 574,71 1.149,42 2,00 1.149,42

06.01.06 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1.364,14 1.364,14

06.01.06.02 ÁGUA FRIA 239,64

06.01.06.02.01
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 

JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
pt 2,00 68,58 137,16 2,00 137,16

06.01.06.02.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 6,00 17,08 102,48 6,00 102,48

06.01.06.03 LOUÇAS E METAIS 1.124,50

06.01.06.03.01
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE COMP = 0,80 M COM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 4 CM DE 

DIÂMETRO CHUMBADAS NA PAREDE 
un 2,00 275,75 551,50 2,00 551,50

06.01.06.03.02
TORNEIRA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA DO TIPO PRESSMATIC, COM 3/4 ", AS FERRAGENS POPULAR 

COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 30 CM
un 3,00 191,00 573,00 3,00 573,00

06.01.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.292,40 19.292,40

06.01.07.01 PONTOS E LUMINARIAS 7.811,40

06.01.07.01.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA  2X26W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 10,00 233,82 2.338,20 10,00 2.338,20

06.01.07.01.02 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" un 7,00 55,84 390,88 7,00 390,88

22.527.899,473.920.413,92796.482,50
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM INSTALAÇÃO 
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

SALDO ACUMULADO

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

06.01.07.01.03 REFLETOR PARA USO EXTERNO COM VM 250W un 8,00 397,36 3.178,88 8,00 3.178,88

06.01.07.01.04
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA NO TETO, COM INDICAÇÃO DE SAIDA, COM DUAS 

LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTAS DE 9 W, MODELO BLOKITO, FABRICAÇÃO AUREON OU 

EQUIVALENTE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 H

cj 8,00 237,93 1.903,44 8,00 1.903,44

06.01.07.02 ALIMENTADORES E ÁREA EXTERNA E INTERNA 11.481,00

06.01.07.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 400,00 5,62 2.248,00 400,00 2.248,00

06.01.07.02.02 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 4MM2 - 0,6/1KV - 70 C  (luminárias e tomadas internas) M 1.800,00 3,52 6.336,00 1.800,00 6.336,00

06.01.07.02.03 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6MM2 - 0,6/1KV - 70 C (alimentação do quadro das filmadoras) M 250,00 4,22 1.055,00 250,00 1.055,00

06.01.07.02.04 PERFILADO PERFURADO 38X38MM m 150,00 12,28 1.842,00 150,00 1.842,00

06.02 SERVIÇOS EXTRAS 477.716,24

06.02.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.423,30 25.423,30

06.02.01.01 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 7,35 7,22 53,07 7,35 53,07

06.02.01.02
ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 

M3, PARA REMOCAO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE DE CONSTRUCAO.(PRAZO DE 

LOCACAO POR UNIDADE = 7 DIAS).

UN 7,00 128,87 902,09 7,00 902,09

06.02.01.03 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE. (em caçamba estacionária) M3 50,00 6,25 312,50 50,00 312,50

06.02.01.04 LAVAGEM DE PISO  COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA M2 2.000,00 5,87 11.744,70 2.000,00 11.744,70

06.02.01.05 REMOÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS CJ 5,00 378,09 1.890,45 5,00 1.890,45

06.02.01.06 PORTÃO METALICO 2 FOLHAS - ACESSO EXTERNO (8x2) UND 1,00 7.149,99 7.149,99 1,00 7.149,99

06.02.01.07 RETIRADA DE PORTAS E ESQUADRIAS METALICAS UND 10,00 337,05 3.370,50 10,00 3.370,50

06.02.02 COBERTAS 112.470,33 110.598,33 1.872,00

06.02.02.01 TELHADO 112.470,33

06.02.02.01.01 CALHA EM CHAPA EM ALUMINIO DESENVOLVIMENTO 50 cm m 224,00 78,00 17.472,00 200,00 15.600,00 24,00 1.872,00

06.02.02.01.02 SUPORTE PARA CALHA EM ALUMINIO (AÇO GALVANIZADO) und 97,00 104,53 10.139,41 97,00 10.139,41

06.02.02.01.03 DESCIDAS DE DRENAGEM DA COBERTA EM TUBOS DE PVC 150mm (10 descidas) C/ CONEXÕES m 126,00 57,79 7.281,54 126,00 7.281,54

06.02.02.01.04 REVISÃO DE COBERTA EM TELHAS CERÂMICAS m² 1.631,00 3,49 5.692,19 1.631,00 5.692,19

06.02.02.01.05 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA m² 380,00 150,19 57.071,46 380,00 57.071,46

06.02.02.01.06 RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA ÁREA EXTERNA - (1,80X95) m² 171,00 86,63 14.813,73 171,00 14.813,73

06.02.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 1.091,59 1.091,59

06.02.03.02 DIVISÓRIA 1.091,59

06.02.03.02.01
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
m² 3,78 288,78 1.091,59 3,78 1.091,59

06.02.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 108.857,89 108.634,14 223,77

06.02.04.01 PISO 1.620,15

06.02.04.01.01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO. m² 23,86 6,61 157,71 23,86 157,71

06.02.04.01.02 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA m² 23,86 48,20 1.150,05 23,86 1.150,05

06.02.04.01.03 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 0,81 386,38 312,39 0,71 274,33 0,10 38,06

06.02.04.02 PAREDE E TETOS 107.237,74

06.02.04.02.01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS. m² 127,40 13,66 1.740,28 122,75 1.676,77 4,65 63,52

06.02.04.02.02
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA M2 19,76

COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
m² 123,50 25,46 3.144,31 122,75 3.125,22 0,75 19,10

06.02.04.02.03 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 660,00 4,02 2.653,20 660,00 2.653,20

06.02.04.02.04 FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES EXTERNOS, UMA DEMAO m² 1.456,60 4,27 6.219,68 1.456,00 6.217,12 0,60 2,56

06.02.04.02.05 PINTURA FUNDO ÓXIDO DE FERRO - ZARCÃO DUAS DEMÃOS PARA FERRO m² 157,52 12,33 1.942,22 152,00 1.874,16 5,52 68,06

06.02.04.02.06
PINTURA PORTAS DE MADEIRA INCLUSIVE PORTAIS E ALISARES ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAÕS, ICLUSIVE APARELHAMENTO FUNDO NIVELADOR BRANCO
m² 17,38 16,20 281,56 17,38 281,56

06.02.04.02.07 RASPAGEM DE PINTURA PVA (50%) m² 1.450,03 4,02 5.829,12 1.450,00 5.829,00 0,03 0,12

06.02.04.02.08 LAVAGEM DAS PAREDES EXTERNAS COM JATO DÁGUA m² 2.900,06 5,87 17.023,35 2.900,00 17.023,00 0,06 0,35

06.02.04.02.09
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA AUTOPROPELIDA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO (áreas externas)
UNXMÊS 6,00 9.407,51 56.445,06 6,00 56.445,06

06.02.04.02.10  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO ( áreas internas) m² 1.805,00 6,40 11.552,00 1.800,00 11.520,00 5,00 32,00

06.02.04.02.11 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME m² 23,22 17,53 406,96 23,22 406,96

06.02.05 ESQUADRIAS 197.909,93 197.909,93

06.02.05.01
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM 

ARAME GALVANIZADO - FECHAMENTO DE COMBOGÓS
m² 152,00 18,61 2.828,72 152,00 2.828,72

06.02.05.02
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 

VEZES
M³ 0,56 1.253,84 702,15 0,56 702,15

06.02.05.03
JANELAS E PORTAS EM ALUMÍNIO DE CORRER 2 FOLHAS, PARA VIDRO TEMPERADO COM 10mm 

FUMÊ
m² 119,00 1.428,60 170.003,40 119,00 170.003,40
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM INSTALAÇÃO 
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

SALDO ACUMULADO

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

06.02.05.04
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
Unid 3,00 406,44 1.219,32 3,00 1.219,32

06.02.05.05
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
Unid 2,00 411,46 822,92 2,00 822,92

06.02.05.06
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
Unid 1,00 422,01 422,01 1,00 422,01

06.02.05.07 FECHADURAS BICO DE PAPAGAIO PARA PORTAS DE CORRER INCLUSIVE INSTALAÇÃO Unid 4,00 46,91 187,64 4,00 187,64

06.02.05.08
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO 

POPULAR
Unid 2,00 54,06 108,12 2,00 108,12

06.02.05.09 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR Unid 4,00 53,43 213,72 4,00 213,72

06.02.05.10 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 84,50 233,77 19.753,57 84,50 19.753,57

06.02.05.11 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DO TIPO BOCA DE LOBO COM DUAS FOLHAS m² 1,00 821,24 821,24 1,00 821,24

06.02.05.12 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DO TIPO BOCA DE LOBO COM UMA FOLHA m² 2,00 413,56 827,12 2,00 827,12

06.02.06 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 4.839,34 4.821,40 17,94

06.02.06.01 ESGOTO 107,64

06.02.06.01.01 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO Unid 6,00 17,94 107,64 5,00 89,70 1,00 17,94

06.02.06.03 LOUÇAS E METAIS 4.522,39

06.02.06.03.01 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA un 5,00 252,75 1.263,75 5,00 1.263,75

06.02.06.03.02 MICTORIO COLETIVO ACO INOX COM VÁLVULA DE DESCARGA m 1,50 805,98 1.208,97 1,50 1.208,97

06.02.06.03.03  LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM, SIFAO 1680 1"X1.1/4" un 1,00 178,11 178,11 1,00 178,11

06.02.06.03.04
 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 116,60 116,60 1,00 116,60

06.02.06.03.05  PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 202,22 202,22 1,00 202,22

06.02.06.03.06 PORTA PAPEL HIGIENICO un 5,00 89,94 449,70 5,00 449,70

06.02.06.03.07 TOALHEIRO un 3,00 66,70 200,10 3,00 200,10

06.02.06.03.08 SABONETEIRA EM PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO un 3,00 112,88 338,64 3,00 338,64

06.02.06.03.09

LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA 

INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMAD OSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" 

APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. 

FORN

un 2,00 282,15 564,30 2,00 564,30

06.02.06.04 BALCÕES E BANCADAS EM GRANITO 209,31

06.02.06.04.01 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m² 1,02 205,21 209,31 1,02 209,31

06.02.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.123,86 27.123,86

06.02.07.01 PONTOS E LUMINARIAS 6.412,27

06.02.07.01.01 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V EM PISO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA C-PLACA un 30,00 93,21 2.796,30 30,00 2.796,30

06.02.07.01.02 PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" un 1,00 89,47 89,47 1,00 89,47

06.02.07.01.03 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 242,99 un 8,00 301,39 2.411,12 8,00 2.411,12

06.02.07.01.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕA DE EXAUSTOR MODELO VENTOKIT cj 2,00 557,69 1.115,38 2,00 1.115,38

06.02.07.02 ALIMENTADORES E ÁREA EXTERNA E INTERNA 20.711,59

06.02.07.02.01
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 342,18 342,18 1,00 342,18

06.02.07.02.02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 20,00 11,01 220,20 20,00 220,20

06.02.07.02.03
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 94,85 189,70 2,00 189,70

06.02.07.02.04
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (banheiros)
M 300,00 2,71 813,00 300,00 813,00

06.02.07.02.05
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (alimentação do quadro geral que  vem da substação)
M 1.750,00 10,90 19.079,20 1.750,00 19.079,20

06.02.07.02.06
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 67,31 67,31 1,00 67,31

07 SERVIÇOS EXTRAS - Replanilhamento 01 - Junho/2012 1.065.942,43

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 249.988,71 205.430,86 205.430,86 44.557,85

07.01.01 PORTÃO METALICO 2 FOLHAS - ACESSO DA SALA PE AO ARMAZÉM 7 - PORTO (8  X 2) un 1,00 7.149,99 7.149,99 1,00 7.149,99 1,00 7.149,99

07.01.02 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE  CALDEIRA VAPOR un 1,00 9.639,23 9.639,23 1,00 9.639,23

07.01.03 DESMOBILIZAÇÃO DO ARMAZÉM 7 PARA O ARMAZÉM 8 un 1,00 41.238,40 41.238,40 1,00 41.238,40 1,00 41.238,40

07.01.04 PROJETO DE ARQUEOLOGIA un 1,00 25.774,00 25.774,00 1,00 25.774,00 1,00 25.774,00

07.01.05 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUEOLOGIA / EDUCAÇÃO AMBIENTAL un 4,00 25.102,11 100.408,44 4,00 100.408,44 4,00 100.408,44

07.01.06 BARRACÃO PARA ARÉAS DE CARPINTARIA / ARMAÇÃO / BETONEIRA m² 130,00 134,25 17.452,40 130,00 17.452,40 130,00 17.452,40
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO
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MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012

MEDIÇÃO 07

07.01.07
DESTINAÇÃO DE RESÍDUO CLASSE II PARA EMPRESA DE RECICLAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002.
m³ 1.500,00 32,22 48.326,25 416,16 13.407,63 416,16 13.407,63 1.083,84 34.918,62

07.02 SALA PERNAMBUCO 351.299,86 104.181,27 104.181,27 247.118,59

07.02.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 311,91 170,06 53.042,43 311,91 53.042,43 311,91 53.042,43

07.02.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 416,00 71,60 29.785,60 416,00 29.785,60 416,00 29.785,60

07.02.03
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 3,00 M DE 

PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.
m³ 2.996,31 7,13 21.353,24 2.996,31 21.353,24 2.996,31 21.353,24

07.02.04 ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS COM CASA DE MÁQUINA und 2,00 123.559,29 247.118,59 2,00 247.118,59

07.03 ARMAZÉM 07 464.653,86 97.750,16 97.750,16 366.903,70

07.03.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 160,00 170,06 27.209,10 160,00 27.209,10 160,00 27.209,10

07.03.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 1.404,00 71,60 100.526,40 702,00 50.263,20 702,00 50.263,20 702,00 50.263,20

07.03.03
BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 
m³ 269,76 75,17 20.277,86 269,76 20.277,86 269,76 20.277,86

07.03.04 ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SEM CASA DE MÁQUINA und 2,00 158.320,25 316.640,50 2,00 316.640,50

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO COM BDI

TOTAIS 28.075.888,95 4.881.063,10 23.194.825,84

960.649,18 666.926,37407.362,29

1.203.844,79
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