
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO 28.075.888,95 282,10

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

Qdt Qdt Qtd QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Contr Inicial Aditivo 1 - Arm 8 Replan 1 Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.106.550,27 217.445,76 266.788,63 142.770,02 135.786,71 135.786,71 135.786,71 135.786,71 157.670,11 157.670,11 1.327.821,33 778.728,94

01.01 ENGENHEIRO SENIOR - GERENTE DE CONTRATOS (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 14,00 18.905,74 264.680,36 1,00 18.905,74 2,00 37.811,48 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 1,00 18.905,74 9,00 170.151,66 5,00 94.528,70

01.02
ENGENHEIRO CIVIL - PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO/MEDIÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS)
mês 14,00 14,00 21.883,40 306.367,60 1,00 21.883,40 2,00 43.766,80 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 1,00 21.883,40 9,00 196.950,60 5,00 109.417,00

01.03 ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 7,00 7,00 10.941,70 76.591,90 2,00 21.883,40 2,00 21.883,40 2,00 21.883,40 5,00 54.708,50

01.04 ENCARREGADOS DE OBRAS -CIVIL, INSTALAÇÕES  (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 14,00 17.718,63 248.060,82 1,00 17.718,63 2,00 35.437,26 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 1,00 17.718,63 9,00 159.467,67 5,00 88.593,15

01.05 TÉCNICOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 14,00 8.032,45 112.454,30 1,00 8.032,45 2,00 16.064,90 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 1,00 8.032,45 9,00 72.292,05 5,00 40.162,25

01.06 ALMOXARIFE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 14,00 2.327,77 32.588,78 1,00 2.327,77 2,00 4.655,54 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 9,00 20.949,93 5,00 11.638,85

01.07 APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 14,00 14,00 2.327,77 32.588,78 4,00 9.311,08 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 1,00 2.327,77 9,00 20.949,93 5,00 11.638,85

01.08 ADMINISTRATIVO (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 14,00 2.339,59 32.754,26 1,00 2.339,59 2,00 4.679,18 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 1,00 2.339,59 9,00 21.056,31 5,00 11.697,95

01.09 MOTORISTA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 14,00 3.157,75 44.208,50 1,00 3.157,75 2,00 6.315,50 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 1,00 3.157,75 9,00 28.419,75 5,00 15.788,75

01.10 LOCAÇÃO DE PICK UP PEQUENA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 14,00 14,00 4.046,52 56.651,28 1,00 4.046,52 2,00 8.093,04 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 1,00 4.046,52 9,00 36.418,68 5,00 20.232,60

01.11 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO , INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 14,00 14,00 11.598,30 162.376,20 1,00 11.598,30 2,00 23.196,60 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 1,00 11.598,30 9,00 104.384,70 5,00 57.991,50

01.12 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO mês 14,00 14,00 3.415,06 47.810,84 1,00 3.415,06 2,00 6.830,12 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 1,00 3.415,06 9,00 30.735,54 5,00 17.075,30

01.13 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO mês 14,00 14,00 1.146,94 16.057,16 1,00 1.146,94 2,00 2.293,88 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 1,00 1.146,94 9,00 10.322,46 5,00 5.734,70

01.14 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO un 1,00 1,00 45.233,37 45.233,37 0,07 3.230,96 0,14 6.332,67 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,07 3.230,96 0,64 28.949,36 0,36 16.284,01

01.15 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (PRODUÇÃO) mês 14,00 14,00 31.753,57 444.549,98 1,00 31.753,57 2,00 63.507,14 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 1,00 31.753,57 9,00 285.782,13 5,00 158.767,85

01.16 VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 14,00 14,00 3.902,26 54.631,64 1,00 3.902,26 2,00 7.804,52 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 1,00 3.902,26 9,00 35.120,34 5,00 19.511,30

01.17 MOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 1,00 83.986,82 83.986,82 1,00 83.986,82 1,00 83.986,82

01.18 DEMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 1,00 44.957,68 44.957,68 1,00 44.957,68

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 570.441,01 156.112,20 129.938,44 4.654,20 52.438,08 160.833,93 65.222,69 507.467,53 62.973,48

02.01 CANTEIRO DE OBRAS 570.441,01 156.112,20 129.938,44 4.654,20 52.438,08 160.833,93 65.222,69 507.467,53 62.973,48

02.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 9,00 15,00 333,12 4.996,80 6,00 1.998,72 9,00 2.998,08 15,00 4.996,80

02.01.02
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4

MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
m² 60,00 60,00 239,67 14.380,20 60,00 14.380,20 60,00 14.380,20

02.01.03

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM

COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES

ELETRICAS E ESQUADRIAS

m² 70,00 261,09 331,09 189,36 62.695,20 70,00 13.255,20 261,09 49.440,00 331,09 62.695,20

02.01.04
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 

100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
un 1,00 1,00 1.177,17 1.177,17 1,00 1.177,17 1,00 1.177,17

02.01.05 TAPUME COM ESTRUTURA EM MADEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m² 1.356,28 1.356,28 76,23 103.389,07 650,00 49.549,50 672,00 51.226,56 34,28 2.613,16 1.356,28 103.389,22 0,00 -0,15

02.01.06

PELÍCULA OPACA AUTO-ADESIVA, EM POLICROMIA, CAST, DESENVOLVIDA PARA

TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS, COM ALTÍSSIMO

DESEMPENHO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. INDICADA PARA SUPERFÍCIES PLANAS, COM

CURVAS SIMPLES, COMPOSTAS OU COMPLEXAS. IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, COM

CAPACIDADE DE SUPORTAR IMAGENS COM DENSIDADE SUPERIOR A 1 (UM) MIL DPIS

m² 1356,278 1.356,28 59,54 80.752,79 1.322,00 78.711,88 34,28 2.041,03 1.356,28 80.752,91 0,00 -0,12

02.01.07
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE

TOPOGRAFO E NIVELADOR
m² 3243 11956,14 15.199,14 12,11 184.061,59 3.243,00 39.272,73 11.956,14 144.788,86 15.199,14 184.061,59

02.01.08 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO. ml 993,31 993,31 1,91 1.897,22 360,00 687,60 360,00 687,60 633,31 1.209,62

02.01.09
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE

PNEUMÁTICO.
m² 6202,29 6.202,29 14,03 87.018,13 1.800,00 25.254,00 4.400,00 61.732,00 1.800,00 25.254,00 4.402,29 61.764,13

02.01.10
REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA MECÂNICAS.
m³ 1500 1.500,00 18,93 28.395,00 468,00 8.859,24 847,60 16.045,07 184,40 3.490,69 1.500,00 28.395,00

02.01.11 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, FIXADO NO SOLO SEM REMOÇÃO. un 12 12,00 33,22 398,64 12,00 398,64 12,00 398,64

02.01.12
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.
un 12,00 12,00 106,60 1.279,20 12,00 1.279,20 12,00 1.279,20

03 SALA PERNAMBUCO 12.845.200,81 121.160,16 283.088,18 141.768,49 460.286,74 292.032,55 248.077,15 658.577,45 65.996,37 2.252.370,02 10.592.830,76

03.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 788.915,81 121.160,16 227.720,55 4.276,38 13.567,65 -26.452,68 27.063,86 367.335,91 421.579,89

03.01.01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M - INCLUSIVE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICOP PARA A

LOCAÇÃO DOS NÉVEIS DOS PISOS DE PARTIDA DE TODOS OS EDFÍCIOS 

m² 2.107,95 2.107,95 6,02 12.689,86 2.107,95 12.689,86 2.107,95 12.689,86

03.01.02
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³ 575,70 575,70 429,62 247.331,59 154,09 66.200,15 4,80 2.062,18 158,89 68.262,32 416,81 179.069,27

03.01.03
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES -

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
m² 3.200,05 -2.700,00 500,05 43,13 21.567,05 760,96 32.820,20 -654,00 -28.207,02 106,96 4.613,18 393,09 16.953,86

03.01.04 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 30.230,24 8.892,76 39.123,00 7,89 308.680,47 11.559,25 91.202,48 542,00 4.276,38 222,35 1.754,34 12.323,60 97.233,20 26.799,40 211.447,27

03.01.05 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m³ 2.700,00 2.700,00 18,18 49.086,00 2.700,00 49.086,00 2.700,00 49.086,00

03.01.06
BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR

NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
m³ 906,02 101,59 1.007,61 75,17 75.742,04 790,00 59.384,30 116,00 8.719,72 101,61 7.638,02 1.007,61 75.742,04

03.01.07
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.
m³ 1.619,94 1.619,94 24,52 39.720,93 890,00 21.822,80 553,33 13.567,65 1.443,33 35.390,45 176,61 4.330,48

03.01.08
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E

ADENSADO.
m³ 98,05 98,05 347,76 34.097,87 20,00 6.955,20 49,93 17.363,66 69,93 24.318,86 28,12 9.779,01

03.02 SUPER-ESTRUTURA 2.469.185,42 55.367,62 137.492,11 446.719,09 318.485,23 221.013,29 658.577,45 65.996,37 1.885.034,11 584.151,29

03.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³ 699,08 203,72 902,80 655,76 592.020,13 56,94 37.338,97 18,88 12.380,75 146,67 96.180,32 172,49 113.112,04 103,83 68.087,56 267,89 175.671,55 28,39 18.617,03 766,70 502.771,19 136,10 89.248,94

03.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 2.144,46 2.144,46 69,43 148.889,86 955,89 66.367,44 292,80 20.329,10 623,46 43.286,83 1.872,15 129.983,37 272,31 18.906,48

03.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 2.144,46 161,08 2.305,54 28,96 66.768,44 1.171,17 33.917,08 382,04 11.063,88 382,00 11.062,72 1.935,21 56.043,68 370,33 10.724,76

03.02.04 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMAm² 919,05 5.453,06 6.372,11 64,32 409.854,12 919,05 59.113,30 2.156,55 138.709,30 1.184,54 76.189,61 236,87 15.235,48 4.497,01 289.247,68 1.875,10 120.606,43

03.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 151.192,47 -60.000,00 91.192,47 7,89 719.508,59 2.285,00 18.028,65 11.558,21 91.194,28 7.837,00 61.833,93 7.304,33 57.631,16 399,71 3.153,71 20.591,55 162.467,33 4.074,00 32.143,86 54.049,80 426.452,92 37.142,67 293.055,67

03.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 2.164,21 702,29 2.866,50 9,43 27.031,10 1.396,50 13.169,00 382,20 3.604,15 955,50 9.010,37 2.734,20 25.783,51 132,30 1.247,59

03.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO CP190 DE 15,2MM E 12,7MMKg 22.509,50 22.509,50 22,44 505.113,18 9.321,23 209.168,40 2.390,00 53.631,60 8.554,00 191.951,76 20.265,23 454.751,76 2.244,27 50.361,42

03.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 60.188,48 60.188,48

03.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 1.381.799,85 1.381.799,85

03.05 COBERTA 222.458,68 222.458,68

03.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 154.301,17 154.301,17

03.07 ESQUADRIAS 150.608,90 150.608,90

03.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 3.606.291,74 3.606.291,74

03.09 PAISAGISMO E URBANISMO 1.243.768,54 1.243.768,54

03.10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 31.142,15 31.142,15

03.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 263.232,47 263.232,47

03.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 92.931,81 92.931,81

03.13 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 75.137,83 75.137,83

03.14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 2.305.237,96 2.305.237,96

04 ARMAZEM 7 10.831.530,71 113.783,99 78.469,54 126.796,45 181.476,00 360.180,56 117.891,43 788.907,09 1.767.505,06 9.064.025,65

04.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 436.441,42 113.783,99 22.649,00 72.151,97 81.874,21 30.505,51 320.964,68 115.476,75

04.01.01 MOVIMENTO DE TERRA 6.833,00 6.833,00 6.833,00

04.01.01.01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M - INCLUSIVE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICOP PARA A

LOCAÇÃO DOS NÉVEIS DOS PISOS DE PARTIDA DE TODOS OS EDFÍCIOS 

m² 1.135,05 1.135,05 6,02 6.833,00 1.135,05 6.833,00 1.135,05 6.833,00

04.01.02 INFRAESTRUTURA 429.608,42 106.950,99 22.649,00 72.151,97 81.874,21 30.505,51 314.131,68 115.476,75

04.01.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³ 309,99 22,45 332,44 429,62 142.822,87 92,96 39.937,48 43,24 18.576,77 136,20 58.514,24 196,24 84.308,63

04.01.02.02
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES -

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
m² 1.723,10 -1.300,00 423,10 43,13 18.248,41 115,04 4.961,68 115,04 4.961,68 308,06 13.286,74

04.01.02.03 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 16.277,82 16.277,82 7,89 128.432,01 12.311,00 97.133,79 2.241,74 17.687,33 14.552,74 114.821,12 1.725,08 13.610,89

04.01.02.04 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m³ 540,83 1.904,53 2.445,36 18,18 44.456,64 540,00 9.817,20 1.905,36 34.639,44 2.445,36 44.456,64

04.01.02.05
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.
m³ 409,78 1.804,59 2.214,37 24,52 54.296,35 1.045,61 25.638,36 1.168,76 28.658,00 2.214,37 54.296,35

04.01.02.06
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E

ADENSADO.
m³ 63,99 54,92 118,91 347,76 41.352,14 18,91 6.576,14 87,72 30.505,51 106,63 37.081,65 12,28 4.270,49

04.02 SUPER-ESTRUTURA 1.750.900,35 55.820,54 54.644,48 181.476,00 278.306,35 87.385,92 788.907,09 1.446.540,38 304.359,96

04.02.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³ 268,88 450,22 719,10 655,76 471557,02 83,33 54.644,48 96,08 63.005,42 28,14 18.453,09 109,01 71.484,40 310,71 203.751,19 627,27 411.338,58 91,83 60.218,44

04.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 824,79 631,56 1.456,35 69,43 101114,38 42,63 2.959,80 1.215,37 84.383,14 1.258,00 87.342,94 198,35 13.771,44

04.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 824,79 338,46 1.163,25 28,96 33687,72 335,39 9.712,89 310,00 8.977,60 50,00 1.448,00 695,39 20.138,49 467,86 13.549,23

04.02.04
FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/

MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA
m² 353,48 5016,93 5.370,41 64,32 345424,77 353,48 22.735,83 2.099,60 135.046,27 167,92 10.800,61 1.828,44 117.605,26 4.449,44 286.187,98 920,97 59.236,79

04.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 58150,95 58.150,95 7,89 458811 4.193,25 33.084,70 7.257,02 57.257,89 9.734,63 76.806,23 17.292,10 136.434,67 38.477,00 303.583,49 19.673,96 155.227,50

04.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 832,39 1166,81 1.999,20 9,43 18852,46 73,50 693,11 1.675,80 15.802,79 1.749,30 16.495,90 249,90 2.356,56

04.02.07
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO 

CP190 DE 15,2MM E 12,7MM
Kg 8657,5 5667,5 14.325,00 22,44 321453 2.295,00 51.499,80 1.739,00 39.023,16 10.291,00 230.930,04 14.325,00 321.453,00

04.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 222.461,95 222.461,95

04.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 4.977.175,81 4.977.175,81

04.05 COBERTA 156.325,10 156.325,10

04.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 168.660,13 168.660,13

04.07 ESQUADRIAS 652.962,63 652.962,63

04.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 630.299,23 630.299,23

04.09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 82.275,33 82.275,33

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 508.410,06 508.410,06

04.11 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 20.427,34 20.427,34

04.12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 53.644,32 53.644,32

04.13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1.171.547,04 1.171.547,04

05 DRENAGEM / ÁGUA PLUVIAL 94.589,98 94.589,98

SUB-TOTAL 26.448.312,78

06 ADITIVO 01 - ARMAZÉM 08 561.351,00

07 SERVIÇOS EXTRAS - Replanilhamento 01 - Maio/2012 1.065.942,43

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 249.988,71 205.430,86 27.307,55 17.250,29 249.988,71

07.01.01 PORTÃO METALICO 2 FOLHAS - ACESSO DA SALA PE AO ARMAZÉM 7 - PORTO (8  X 2) un 1,00 1,00 7.149,99 7.149,99 1,00 7.149,99 1,00 7.149,99

07.01.02 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE  CALDEIRA VAPOR un 1,00 1,00 9.639,23 9.639,23 1,00 9.639,23 1,00 9.639,23

07.01.03 DESMOBILIZAÇÃO DO ARMAZÉM 7 PARA O ARMAZÉM 8 un 1,00 1,00 41.238,40 41.238,40 1,00 41.238,40 1,00 41.238,40

07.01.04 PROJETO DE ARQUEOLOGIA un 1,00 1,00 25.774,00 25.774,00 1,00 25.774,00 1,00 25.774,00

07.01.05 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUEOLOGIA / EDUCAÇÃO AMBIENTAL un 4,00 4,00 25.102,11 100.408,44 4,00 100.408,44 4,00 100.408,44

07.01.06 BARRACÃO PARA ARÉAS DE CARPINTARIA / ARMAÇÃO / BETONEIRA m² 130,00 130,00 134,25 17.452,40 130,00 17.452,40 130,00 17.452,40

07.01.07
DESTINAÇÃO DE RESÍDUO CLASSE II PARA EMPRESA DE RECICLAGEM, CONFORME 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002.
m³ 1.500,00 1.500,00 32,22 48.326,25 416,16 13.407,63 847,60 27.307,55 236,24 7.611,06 1.500,00 48.326,25

07.02 SALA PERNAMBUCO 351299,86 104.181,27 104.181,27 247.118,59

07.02.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 311,91 311,91 170,06 53.042,43 311,91 53.042,43 311,91 53.042,43

07.02.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 416,00 416,00 71,60 29.785,60 416,00 29.785,60 416,00 29.785,60

07.02.03
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 3,00 M DE 

PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.
m³ 2.996,31 2.996,31 7,13 21.353,24 2.996,31 21.353,24 2.996,31 21.353,24

07.02.04
ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS COM CASA DE 

MÁQUINA
und 2,00 2,00 123.559,29 247.118,59 2,00 247.118,59

07.03 ARMAZÉM 07 464.653,86 97.750,16 50.263,20 148.013,36 316.640,50

07.03.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 160 160,00 170,056852 27209,1 160,00 27.209,10 160,00 27.209,10

07.03.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 1404 1.404,00 71,6 100526,4 702,00 50.263,20 702,00 50.263,20 1.404,00 100.526,40

07.03.03
BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 
m³ 269,76 269,76 75,17 20277,86 269,76 20.277,86 269,76 20.277,86

07.03.04
ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SEM CASA DE 

MÁQUINA
und 2 2,00 158320,25 316640,5 2,00 316.640,50

SUB-TOTAL

494.718,11

MEDIÇÃO 04

PERIODO: 01/03/2012 A 31/03/2012
MEDIÇÃO 04

356.024,73

MEDIÇÃO 04 A

396.727,07

PERIODO: 07/11/2011 A 07/12/2011 PERIODO: 08/12/2011 A 31/01/2011
MEDIÇÃO 03

MEDIÇÃO 02

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 03

PERIODO: 01/02/2012 A 29/02/2012 PERIODO: 01/03/2012 A 31/03/2012
MEDIÇÃO 04 A

MEDIÇÃO 05 

PERIODO: 01/04/2012 A 30/04/2012

MEDIÇÃO 08

PERIODO: 01/07/2012 A 31/07/2012

MEDIÇÃO 06

PERIODO: 01/05/2012 A 31/05/2012

MEDIÇÃO 09

544.296,38 20.593.148,815.855.163,94

SALDO ACUMULADOMEDIÇÃO 05 

722.869,90

MEDIÇÃO 06

553.286,92 1.055.470,27 571.823,17

609.295,26

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012
MEDIÇÃO 07

796.482,50

407.362,29

PERIODO: 01/08/2012 A 31/08/2012

1.077.796,26

67.513,49

1.094.972,92

27.307,55

______________________________
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO 28.075.888,95 282,10

Obra:
ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

Qdt Qdt Qtd QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID Contr Inicial Aditivo 1 - Arm 8 Replan 1 Geral PR. UNIT. PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

MEDIÇÃO 04

PERIODO: 01/03/2012 A 31/03/2012
MEDIÇÃO 04

MEDIÇÃO 04 A

PERIODO: 07/11/2011 A 07/12/2011 PERIODO: 08/12/2011 A 31/01/2011
MEDIÇÃO 03

MEDIÇÃO 02

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 03

PERIODO: 01/02/2012 A 29/02/2012 PERIODO: 01/03/2012 A 31/03/2012
MEDIÇÃO 04 A

MEDIÇÃO 05 

PERIODO: 01/04/2012 A 30/04/2012

MEDIÇÃO 08

PERIODO: 01/07/2012 A 31/07/2012

MEDIÇÃO 06

PERIODO: 01/05/2012 A 31/05/2012

MEDIÇÃO 09

SALDO ACUMULADOMEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06

MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/06/2012 A 30/06/2012
MEDIÇÃO 07

PERIODO: 01/08/2012 A 31/08/2012

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO COM BDI

TOTAIS 28.075.606,21 6.910.634,21 21.164.971,98609.295,26

1.203.844,79 1.145.309,751.122.280,47

______________________________
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