
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO
Obra:

ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID PR. UNIT. Geral PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.106.550,27 146.663,79 1.632.155,22 474.395,05

01.01 ENGENHEIRO SENIOR - GERENTE DE CONTRATOS (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 18.905,74 14,00 264.680,36 1,00 18.905,74 11,00 207.963,14 3,00 56.717,22

01.02 ENGENHEIRO CIVIL - PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO/MEDIÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS)
mês 21.883,40 14,00 306.367,60 1,00 21.883,40 11,00 240.717,40 3,00 65.650,20

01.03 ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 10.941,70 7,00 76.591,90 1,00 10.941,70 5,00 54.708,50 2,00 21.883,40

01.04 ENCARREGADOS DE OBRAS -CIVIL, INSTALAÇÕES  (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 17.718,63 14,00 248.060,82 1,00 17.718,63 11,00 194.904,93 3,00 53.155,89

01.05 TÉCNICOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 8.032,45 14,00 112.454,30 1,00 8.032,45 11,00 88.356,95 3,00 24.097,35

01.06 ALMOXARIFE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 2.327,77 14,00 32.588,78 1,00 2.327,77 11,00 25.605,47 3,00 6.983,31

01.07 APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) mês 2.327,77 14,00 32.588,78 1,00 2.327,77 11,00 25.605,47 3,00 6.983,31

01.08 ADMINISTRATIVO (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 2.339,59 14,00 32.754,26 1,00 2.339,59 11,00 25.735,49 3,00 7.018,77

01.09 MOTORISTA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 3.157,75 14,00 44.208,50 1,00 3.157,75 11,00 34.735,25 3,00 9.473,25

01.10 LOCAÇÃO DE PICK UP PEQUENA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 4.046,52 14,00 56.651,28 1,00 4.046,52 11,00 44.511,72 3,00 12.139,56

01.11 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO , INCLUSIVE COMBUSTÍVEL mês 11.598,30 14,00 162.376,20 1,00 11.598,30 11,00 127.581,30 3,00 34.794,90

01.12 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO mês 3.415,06 14,00 47.810,84 1,00 3.415,06 11,00 37.565,66 3,00 10.245,18

01.13 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO mês 1.146,94 14,00 16.057,16 1,00 1.146,94 11,00 12.616,34 3,00 3.440,82

01.14 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO un 45.233,37 1,00 45.233,37 0,07 3.166,34 0,78 35.346,65 0,22 9.886,72

01.15 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (PRODUÇÃO) mês 31.753,57 14,00 444.549,98 1,00 31.753,57 11,00 349.289,27 3,00 95.260,71

01.16 VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS) mês 3.902,26 14,00 54.631,64 1,00 3.902,26 11,00 42.924,86 3,00 11.706,78

01.17 MOBILIZAÇÃO DA OBRA und 83.986,82 1,00 83.986,82 1,00 83.986,82

01.18 DEMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 44.957,68 1,00 44.957,68 1,00 44.957,68

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 570.441,28 569.199,53 1.241,75

03 SALA PERNAMBUCO 12.845.204,56 712.606,75 2.983.593,82 9.861.610,74

03.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 788.916,56 7.516,48 374.852,41 414.064,15

03.01.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M - INCLUSIVE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICOP PARA A

LOCAÇÃO DOS NÉVEIS DOS PISOS DE PARTIDA DE TODOS OS EDFÍCIOS 

m² 6,02 2.107,95 12.689,86 2.107,95 12.689,86

03.01.02 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 429,62 575,70 247.332,23 4,60 1.976,25 163,49 70.238,57 412,21 177.093,66

03.01.03 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES -

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
m² 43,13 500,05 21.567,16 4,95 213,49 111,91 4.826,68 388,14 16.740,48

03.01.04 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 7,89 39.123,00 308.680,47 364,00 2.871,96 12.687,60 100.105,16 26.435,40 208.575,31

03.01.05 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m³ 18,18 2.700,00 49.086,00 2.700,00 49.086,00

03.01.06 BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
m³ 75,17 1.007,61 75.742,04 1.007,61 75.742,04

03.01.07 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.
m³ 24,52 1.619,94 39.720,93 88,20 2.162,66 1.531,53 37.553,12 88,41 2.167,81

03.01.08 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E

ADENSADO.
m³ 347,76 98,05 34.097,87 0,84 292,12 70,77 24.610,98 27,28 9.486,89

03.02 SUPER-ESTRUTURA 2.469.185,42 11.490,42 1.915.141,56 554.043,86

03.02.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 655,76 902,80 592.020,13 5,80 3.803,41 800,89 525.191,63 101,91 66.828,50

03.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 69,43 2.144,46 148.889,86 1.872,15 129.983,37 272,31 18.906,49

03.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 28,96 2.305,54 66.768,44 1.935,21 56.043,68 370,33 10.724,76

03.02.04 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/

MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA
m² 64,32 6.372,11 409.854,12 59,65 3.836,69 4.556,66 293.084,37 1.815,45 116.769,75

03.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 7,89 91.192,47 719.508,59 488,00 3.850,32 54.537,80 430.303,24 36.654,67 289.205,35

03.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 9,43 2.866,50 27.031,10 2.734,20 25.783,51 132,30 1.247,59

03.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO

CP190 DE 15,2MM E 12,7MM
Kg 22,44 22.509,50 505.113,18 20.265,23 454.751,76 2.244,27 50.361,42

03.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 60.188,48 8.822,42 8.822,42 51.366,06

03.03.01 ALVENARIA 25.827,73 8.822,42 17.005,31

03.03.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
m² 32,30 799,62 25.827,73 273,14 8.822,42 273,14 8.822,42 526,48 17.005,31

SALDO 

MEDIÇÃO 10

PERIODO: 01/09/2012 A 30/09/2012

ACUMULADO
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03.03.02 DIVISÓRIA 34.360,75 34.360,75

03.03.02.01 DIVISORIA EM GRANITO POLIDO OURO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
m² 683,66 50,26 34.360,75 50,26 34.360,75

03.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 1.381.800,87 23.309,96 23.309,96 1.358.490,91

03.04.01 PISO 695.949,48 14.047,81 681.901,67

03.04.01.01 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

2,0CM, PREPARO MANUAL
m² 13,01 1.582,39 20.586,89 1.079,77 14.047,81 1.079,77 14.047,81 502,62 6.539,08

03.04.01.02 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "OURO BRANCO" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 241,73 728,44 176.085,80 728,44 176.085,80

03.04.01.03 PISO EM PLACA DE GRANITO FLAMEJADO HAVANA 1,20X0,28M ESPESSURA 3CM PARA

DEGRAUS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM
m² 406,87 18,86 7.673,57 18,86 7.673,57

03.04.01.04 PISO EM PLACA DE GRANITO FLAMEJADO HAVANA 1,20X0,35M ESPESSURA 3CM PARA

DEGRAUS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM
m² 406,87 9,33 3.796,10 9,33 3.796,10

03.04.01.05 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO FLAMEJADO "HAVANA" 0,55X0,55M ESPESSURA 2,0CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 276,23 313,02 86.465,51 313,02 86.465,51

03.04.01.06 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "HAVANA" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 225,27 22,00 4.955,94 22,00 4.955,94

03.04.01.07 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "HAVANA" 1,10X1,10M ESPESSURA 3,0CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 406,87 622,16 253.138,24 622,16 253.138,24

03.04.01.08 CERÂMICA ESMALTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, PADRÃO PEI 5, TAMANHO 43X43 CM

PORTOBELLO REF. LASER GELO ICE BOLD
m² 35,33 144,31 5.098,47 144,31 5.098,47

03.04.01.09 PORCELANTO PORTOBELLO PADRÃO GRANILITE COR CINZA (REF. 98359 PEI 5) TAMANHO 40 X

40 CM 
m² 59,16 200,10 11.837,92 200,10 11.837,92

03.04.01.10 PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO m² 31,67 3.988,35 126.311,04 3.988,35 126.311,04

03.04.02 PAREDE 213.935,45 9.262,15 204.673,30

03.04.02.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO

MECANICO
m² 3,78 1.599,24 6.045,13 399,92 1.511,70 399,92 1.511,70 1.199,32 4.533,43

03.04.02.02 REBOCO - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
m² 19,38 198,86 3.853,91 399,92 7.750,45 399,92 7.750,45 -201,06 -3.896,54

03.04.02.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM,

PREPARO MANUAL
m² 15,46 323,42 5.000,07 323,42 5.000,07

03.04.02.04 REVESTIMENTO MOSAICO DE VIDRO (PASTILHAS DE VIDRO) 12X12 - PADRÃO PAVIT - COR

BRANCA
m² 364,34 344,91 125.664,51 344,91 125.664,51

03.04.02.05 CERÂMICA ‘PORTOBELLO’, PADRÃO ‘PORTILLO WHITE’ (CÓDIGO 20516E PEI 5), NO TAMANHO

43X43 CM, NA COR ’PORTILLO WHITE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA

COLAGEM

m² 51,91 323,42 16.788,73 323,42 16.788,73

03.04.02.06 PLACA DE GRANITO POLIDO "OURO BRANCO" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM 
m² 225,01 210,85 47.443,36 210,85 47.443,36

03.04.02.07 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS m² 14,10 320,58 4.520,18 320,58 4.520,18

03.04.02.08 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS

DEMÃOS
m² 11,48 320,58 3.680,26 320,58 3.680,26

03.04.02.09 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 2,93 320,58 939,30 320,58 939,30

03.04.03 TETO 471.915,94 471.915,94

03.04.03.01 REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO m² 14,52 522,78 7.590,77 522,78 7.590,77

03.04.03.02 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS m² 14,10 522,78 7.371,20 522,78 7.371,20

03.04.03.03 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS

DEMÃOS
m² 11,48 522,78 6.001,51 522,78 6.001,51

03.04.03.04 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 2,93 522,78 1.531,75 522,78 1.531,75

03.04.03.05
FORRO EM PLACAS DE ALUMINIO DE 0,625X0,625M MICROPERFURADAS E PINTADAS NA COR

BRANCO, FIXADAS COM SISTEMA DE ENCAIXE DO TIPO CLIP-IN TILE, INCLUSIVE ESTRUTURA

SECUNDÁRIA EM METAL E/OU MADEIRA FIXADA NA ESTRUTURA PRINCIPAL DA COBERTA

m² 435,19 1.032,70 449.420,71 1.032,70 449.420,71

03.05 COBERTA 222.458,68 222.458,68

03.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 154.301,17 154.301,17

03.07 ESQUADRIAS 150.608,90 150.608,90

03.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 3.606.293,72 3.606.293,72

03.09 PAISAGISMO E URBANISMO 1.243.768,54 646.822,12 646.822,12 596.946,42

03.09.01 PAISAGISMO 163.517,51 163.517,51
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03.09.01.01 ALOE ARBORESCENS BABOSA 0,40 M 1300,38 M2 un 12,51 2.000,00 25.020,00 2.000,00 25.020,00

03.09.01.02 ALPINIA PURPURATA ALPINIA 0.75M 239,94 M2 un 9,64 960,00 9.254,40 960,00 9.254,40

03.09.01.03 BEAUCARNEA RECURVATA PATA-DE-ELEFANTE 5 M un 382,22 9,00 3.439,98 9,00 3.439,98

03.09.01.04 CORDYLINE TREMINALIS DRACENA-VERMELHA 3 M 344,74 M2  un 30,45 1.400,00 42.630,00 1.400,00 42.630,00

03.09.01.05 IXORA COCCINEA IXORA 0,8 M 103,06 M2 un 7,64 900,00 6.876,00 900,00 6.876,00

03.09.01.06 DYPSIS LUTESCENS PALMEIRA-ARECA 2 M 278,40 M2 un 37,28 820,00 30.569,60 820,00 30.569,60

03.09.01.07 ERYTHRINA INDICA PICTA ERITRINA-VERDE-AMARELA 8 A 12 M un 833,27 38,00 31.664,26 38,00 31.664,26

03.09.01.08 POLYGONUM CAPITATUM TAPETE INGLÊS 0,20 M m² 11,60 701,11 8.132,88 701,11 8.132,88

03.09.01.09 ARACHIS REPENS GRAMA-AMENDOIM 0,20 M m² 7,70 770,18 5.930,39 770,18 5.930,39

03.09.02 PAVIMENTAÇÃO 1.080.251,03 646.822,12 433.428,91

03.09.02.01 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO

1:6 (CIMENTO E AREIA)
m³ 320,18 131,39 42.068,45 131,39 42.068,45

03.09.02.02 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  (FCK=15MPA) PREPARO MECÂNICO E=6 CM m² 55,06 1.420,15 78.193,46 1.420,15 78.193,46

03.09.02.03
EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO 

E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE 20 KM .

m³ 60,95 10.612,34 646.822,12 10.612,34 646.822,12 10.612,34 646.822,12

03.09.02.04 EXECUÇÃO DE SUB-BASE OU BASE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE (CBR 20

POR CENTO), UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20,0CM. TEOR DE

COMPACTAÇÃO A 100 POR CENTO AASHO INTERMEDIÁRIO (DNER-ME-48-64).

m² 1,62 6.696,23 10.847,89 6.696,23 10.847,89

03.09.02.05 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO , E=10CM E RESISTÊNCI9A A COMPRESSÃO MÍNIMA DE

35 MPA, MODELO RETANGULAR E ASSENTADO SOBRE CAMA DE AREIA E CIMENTO COM

JUNTAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM MATERIAL BETUMINOSO 

m² 51,87 5.828,40 302.319,11 5.828,40 302.319,11

03.10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 31.142,15 31.142,15

03.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 263.232,47 13.379,23 13.379,23 249.853,24

03.11.01 PONTOS E LUMINARIAS 203.895,33 10.757,56 193.137,77

03.11.01.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA  2X26W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 233,82 14,00 3.273,48 14,00 3.273,48

03.11.01.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE TUBULAR  4X16W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 366,09 114,00 41.734,26 114,00 41.734,26

03.11.01.03 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LÂMPADA DE 2X26W, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO
un 384,02 14,00 5.376,28 14,00 5.376,28

03.11.01.04 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LÂMPADA DE 2X20W, COMPLETA, CONFORME PROJETO un 250,30 4,00 1.001,20 4,00 1.001,20

03.11.01.05 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE POSTE BALIZADOR COM LUMINÁRIA CILINDRICA PARA 

LÂMPADA PL DE 26W E ALTURA 740MM
1.281,49 15,00 19.222,35 15,00 19.222,35

03.11.01.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA  1X26W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 185,15 6,00 1.110,90 6,00 1.110,90

03.11.01.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 6M COM DUAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO 

PÍBLICA COM LÂMPADA VM 2X250W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 3.375,31 16,00 54.004,96 16,00 54.004,96

03.11.01.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 6M COM UMA LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO 

PÍBLICA COM LÂMPADA VM 1X250W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 2.427,44 3,00 7.282,32 3,00 7.282,32

03.11.01.09 REFLETOR PARA USO EXTERNO COM VM 250W un 397,36 16,00 6.357,76 16,00 6.357,76

03.11.01.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM LÂMPADA VM 1X100W, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO
un 136,56 90,00 12.290,40 90,00 12.290,40

03.11.01.11 PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA un 345,00 2,00 690,00 2,00 690,00

03.11.01.12 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" pt 67,93 293,00 19.903,49 293,00 19.903,49

03.11.01.13 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" pt 55,84 8,00 446,72 8,00 446,72

03.11.01.14 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E 

CAIXA 4X2" COM PLACA
un 145,30 26,00 3.777,80 26,00 3.777,80

03.11.01.15 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E 

CAIXA 4X2" PARA CHUVEIRO
un 124,46 2,00 248,92 2,00 248,92

03.11.01.16 PONTO DE FORÇA PARA BOMBA DE RECALQUE COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" SEM 

PLACA
un 128,55 1,00 128,55 1,00 128,55

03.11.01.17 PERFILADO PERFURADO 38X38MM m 12,28 113,32 1.391,57 149,70 1.838,32 149,70 1.838,32 -36,38 -446,75

03.11.01.18 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM COM TAMPA m 27,08 13,00 352,04 36,54 989,50 36,54 989,50 -23,54 -637,46

03.11.01.19 ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM COM TAMPA m 39,52 114,53 4.526,23 145,54 5.751,74 145,54 5.751,74 -31,01 -1.225,51

03.11.01.20 ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM COM TAMPA m 72,32 56,42 4.080,29 56,42 4.080,29

03.11.01.21 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 800X800X1000MM un 726,00 13,00 9.438,00 3,00 2.178,00 3,00 2.178,00 10,00 7.260,00

03.11.01.22 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 500X500X8000MM un 343,98 12,00 4.127,76 12,00 4.127,76

03.11.01.23 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 300X300X500MM un 121,32 24,00 2.911,68 24,00 2.911,68
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO
Obra:

ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA
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ACUMULADO

03.11.01.24 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA INSTALADA NO PISO COM DIMENSÕES DE 300X300MM un 72,79 3,00 218,37 3,00 218,37

03.11.02 ALIMENTADORES E ÁREA EXTERNA 50.493,19 2.621,67 47.871,52

03.11.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 5,62 558,60 3.139,33 466,49 2.621,67 466,49 2.621,67 92,11 517,66

03.11.02.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 9,64 412,52 3.976,69 412,52 3.976,69

03.11.02.03 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 14,92 17,30 258,12 17,30 258,12

03.11.02.04 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,25 152,45 3.392,01 152,45 3.392,01

03.11.02.05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (2 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 29,53 12,90 380,94 12,90 380,94

03.11.02.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 55,71 82,90 4.618,36 82,90 4.618,36

03.11.02.07 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 4MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 3,52 3.480,67 12.251,96 3.480,67 12.251,96

03.11.02.08 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 4,22 2.509,50 10.590,09 2.509,50 10.590,09

03.11.02.09 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 70MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 25,00 62,55 1.563,75 62,55 1.563,75

03.11.02.10 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 95MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 31,69 232,00 7.352,08 232,00 7.352,08

03.11.02.11 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 150MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 51,09 58,13 2.969,86 58,13 2.969,86

03.11.03 QUADROS/EQUIPAMENTOS 8.843,95 8.843,95

03.11.03.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 

QDFL - 1º PAV. - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 3.052,85 1,00 3.052,85 1,00 3.052,85

03.11.03.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 

QDFL - 2º PAV. - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 2.460,05 1,00 2.460,05 1,00 2.460,05

03.11.03.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, QL-

EXT. - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 1.271,87 1,00 1.271,87 1,00 1.271,87

03.11.03.04 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 

QDFL - I - GUARITA - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 1.029,59 1,00 1.029,59 1,00 1.029,59

03.11.03.05 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 

QDFL - II - GUARITA -  EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 1.029,59 1,00 1.029,59 1,00 1.029,59

03.12 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 92.931,81 1.266,12 1.266,12 91.665,69

03.12.01 DISTRIBUIÇÃO 92.931,81 1.266,12 91.665,69

03.12.01.01 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DG-Nº4 un 167,28 1,00 167,28 1,00 167,28

03.12.01.02
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO FABRICANTE MEGA APOIO REFERÊNCIA TQ 12X25X70 MG 60 un 68,41 7,00 478,87 7,00 478,87

03.12.01.03 CAIXA DE PISO PARA TOMADAS FABRICANTE MEGA APOIO REFERÊNCIA 901-3-E un 76,44 26,00 1.987,44 26,00 1.987,44

03.12.01.04 DUTOS DE PISO PARA EMBUTIR FABRICANTE MEGA APOIO REFERÊNCIA MG 50-3 (3X25X70) m 30,63 221,41 6.781,79 221,41 6.781,79

03.12.01.05 PONTO DUPLO DE TOMADA PARA DADOS E VOZ EM PAREDE, COM TOMADA RJ45 EM CAIXA

DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE RACK DO PAVIMENTO 
pt 213,85 8,00 1.710,80 8,00 1.710,80

03.12.01.06 RACK DE DADOS E VOZ DE 19" FIXO NA PAREDE cj 11.560,57 1,00 11.560,57 1,00 11.560,57

03.12.01.07 RACK DE DADOS E VOZ DE 16" FIXO NA PAREDE cj 10.193,26 1,00 10.193,26 1,00 10.193,26

03.12.01.08 CONECTIVIDADE E CERTIFICAÇÃO un 278,84 1,00 278,84 1,00 278,84

03.12.01.09 NO-BREAK DE 40KVA cj 50.040,40 1,00 50.040,40 1,00 50.040,40

03.12.01.10 CABO PAR TRANSÇADO UTP CATEGORIA 6, 4 PARES 24 AWG m 6,57 1.200,00 7.884,00 1.200,00 7.884,00

03.12.01.11 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM COM TAMPA m 15,54 8,00 124,32 8,00 124,32

03.12.01.12 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM COM TAMPA m 27,08 7,09 192,00 11,00 297,88 11,00 297,88 -3,91 -105,88

03.12.01.13 ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM COM TAMPA m 39,52 20,63 815,30 24,50 968,24 24,50 968,24 -3,87 -152,94

03.12.01.14 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,25 25,29 562,70 25,29 562,70

03.12.01.15 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 9,64 16,00 154,24 16,00 154,24

03.13 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 75.137,83 75.137,83

03.14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 2.305.237,96 2.305.237,96

04 ARMAZEM 7 10.831.530,50 433.622,16 2.201.127,21 8.630.403,29

04.01 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES 436.441,30 320.964,68 115.476,62

04.02 SUPER-ESTRUTURA 1.750.900,35 21.501,85 1.468.042,22 282.858,13

04.02.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=50MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E

ACABAMENTO.
m³ 655,76 719,10 471.557,02 11,63 7.626,49 638,90 418.965,06 80,20 52.591,96

04.02.02 FORMA PLÁSTICA CONFORME PROJETO m² 69,43 1.456,35 101.114,38 1.258,00 87.342,94 198,35 13.771,44

04.02.03 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDICAÇÃO m² 28,96 1.163,25 33.687,72 695,39 20.138,49 467,86 13.549,23

04.02.04 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/

MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA
m² 64,32 5.370,41 345.424,77 100,60 6.470,59 4.550,04 292.658,57 820,37 52.766,20

04.02.05 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM kg 7,89 58.150,95 458.811,00 938,50 7.404,77 39.415,50 310.988,26 18.735,46 147.822,74
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO
Obra:

ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA
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04.02.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-92 m² 9,43 1.999,20 18.852,46 1.749,30 16.495,90 249,90 2.356,56

04.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE CORDOALHAS DE AÇO

CP190 DE 15,2MM E 12,7MM
Kg 22,44 14.325,00 321.453,00 14.325,00 321.453,00

04.03 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 222.461,95 222.461,95

04.04 REVESTIMENTO - PISO / PAREDE / TETO 4.977.175,82 407.493,73 407.493,73 4.569.682,09

04.04.01 PISO 1.192.160,72 12.012,13 1.180.148,59

04.04.01.01 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

2,0CM, PREPARO MANUAL
m² 13,01 1.567,61 20.394,61 923,30 12.012,13 923,30 12.012,13 644,31 8.382,48

04.04.01.02 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "OURO BRANCO" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 241,73 2.913,89 704.374,63 2.913,89 704.374,63

04.04.01.03 PISO EM PLACA DE GRANITO FLAMEJADO HAVANA 1,20X0,28M ESPESSURA 3CM PARA

DEGRAUS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM
m² 406,87 211,13 85.902,46 211,13 85.902,46

04.04.01.04 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "HAVANA" 0,55X0,55M ESPESSURA 2,0CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 242,68 1.476,84 358.399,53 1.476,84 358.399,53

04.04.01.05 PISO EM PLACA DE GRANITO POLIDO "HAVANA" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM O PISO
m² 225,26 95,92 21.606,94 95,92 21.606,94

04.04.01.06 PORCELANTO PORTOBELLO PADRÃO GRANILITE COR CINZA (REF. 98359 PEI 5) TAMANHO 40 X

40 CM 
m² 59,16 25,06 1.482,55 25,06 1.482,55

04.04.02 PAREDE 2.183.663,58 395.481,60 1.788.181,98

04.04.02.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO

MECANICO
m² 3,78 2.147,28 8.116,72 2.147,28 8.116,72

04.04.02.02 REBOCO - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
m² 19,38 142,42 2.760,10 142,42 2.760,10

04.04.02.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM,

PREPARO MANUAL
m² 15,46 3.081,82 47.644,94 3.081,82 47.644,94

04.04.02.04 REVESTIMENTO MOSAICO DE VIDRO (PASTILHAS DE VIDRO) 12X12 - PADRÃO PAVIT - COR

BRANCA
m² 364,34 1.429,36 520.773,02 1.429,36 520.773,02

04.04.02.05 CERÂMICA ‘PORTOBELLO’, PADRÃO ‘PORTILLO WHITE’ (CÓDIGO 20516E PEI 5), NO TAMANHO

43X43 CM, NA COR ’PORTILLO WHITE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA

COLAGEM

m² 51,91 519,50 26.967,25 519,50 26.967,25

04.04.02.06 PLACA DE GRANITO POLIDO "OURO BRANCO" 0,55X0,55M ESPESSURA 1,5M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM 
m² 225,27 577,20 130.025,84 577,20 130.025,84

04.04.02.07
CERÂMICAS FABRICADAS PELA ‘OFICINA CERÂMICA FRANCISCO BRENNAND LINHA OURO, 20.0

X 20.0 X 1.5 CM, FACES PLANAS, BORDOS RETOS E ARESTADOS, SEM BISOTES NEM BOLEADOS
m² 617,94 2.225,41 1.375.169,86 640,00 395.481,60 640,00 395.481,60 1.585,41 979.688,26

04.04.02.08 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS m² 14,10 2.532,65 35.710,37 2.532,65 35.710,37

04.04.02.09 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS

DEMÃOS
m² 11,48 2.532,65 29.074,82 2.532,65 29.074,82

04.04.02.10 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 2,93 2.532,65 7.420,66 2.532,65 7.420,66

04.04.03 TETO 1.601.351,52 1.601.351,52

04.04.03.01 REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO m² 14,52 1.288,98 18.715,99 1.288,98 18.715,99

04.04.03.02 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS m² 14,10 1.288,98 18.174,62 1.288,98 18.174,62

04.04.03.03 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS

DEMÃOS
m² 11,48 1.288,98 14.797,49 1.288,98 14.797,49

04.04.03.04 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO m² 2,93 1.288,98 3.776,71 1.288,98 3.776,71

04.04.03.05
FORRO EM PLACAS DE ALUMINIO DE 0,625X0,625M MICROPERFURADAS E PINTADAS NA COR

BRANCO, FIXADAS COM SISTEMA DE ENCAIXE DO TIPO CLIP-IN TILE, INCLUSIVE ESTRUTURA

SECUNDÁRIA EM METAL E/OU MADEIRA FIXADA NA ESTRUTURA PRINCIPAL DA COBERTA

m² 435,19 3.328,75 1.448.638,71 3.328,75 1.448.638,71

04.04.03.06 PAINEL DE VIDRO LAMINADO, TRANSLÚCIDO E COM QUALIDADE REFLETIVA DE CALOR, COM

10 MM DE ESPESSURA, SUSPENSO POR ESTRUTURA AUXILIAR FIXADA NA ESTRUTURA DA

COBERTA

m² 648,32 150,00 97.248,00 150,00 97.248,00

04.05 COBERTA 156.325,10 156.325,10

04.06 IMPERMEABILIZAÇÃO 168.660,03 168.660,03

04.07 ESQUADRIAS 652.962,63 652.962,63

04.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 630.299,23 630.299,23

04.09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 82.275,33 82.275,33

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 508.410,06 4.626,58 4.626,58 503.783,48
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04.10.01 PONTOS E LUMINARIAS 204.951,94 3.001,28 201.950,66

04.10.01.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA  2X26W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 233,82 25,00 5.845,50 25,00 5.845,50

04.10.01.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE TUBULAR  4X16W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 366,09 116,00 42.466,44 116,00 42.466,44

04.10.01.03 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LÂMPADA DE 2X26W, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO
un 384,02 14,00 5.376,28 14,00 5.376,28

04.10.01.04 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LÂMPADA DE 2X20W, COMPLETA, CONFORME PROJETO un 250,30 7,00 1.752,10 7,00 1.752,10

04.10.01.05 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE POSTE BALIZADOR COM LUMINÁRIA CILINDRICA PARA 

LÂMPADA PL DE 26W E ALTURA 740MM
1.281,49 31,00 39.726,19 31,00 39.726,19

04.10.01.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA  1X26W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 185,15 9,00 1.666,35 9,00 1.666,35

04.10.01.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 6M COM DUAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO 

PÍBLICA COM LÂMPADA VM 2X250W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 3.375,31 10,00 33.753,10 10,00 33.753,10

04.10.01.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 6M COM UMA LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO 

PÍBLICA COM LÂMPADA VM 1X250W, COMPLETA, CONFORME PROJETO
un 2.427,44 1,00 2.427,44 1,00 2.427,44

04.10.01.09 REFLETOR PARA USO EXTERNO COM VM 250W un 397,36 14,00 5.563,04 14,00 5.563,04

04.10.01.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM LÂMPADA VM 1X100W, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO
un 136,56 4,00 546,24 4,00 546,24

04.10.01.11 PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA un 345,00 2,00 690,00 2,00 690,00

04.10.01.12 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" pt 67,93 231,00 15.691,83 231,00 15.691,83

04.10.01.13 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" pt 55,84 15,00 837,60 15,00 837,60

04.10.01.14 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E 

CAIXA 4X2" COM PLACA
un 145,30 50,00 7.265,00 50,00 7.265,00

04.10.01.15 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E 

CAIXA 4X2" PARA CHUVEIRO
un 124,46 6,00 746,76 6,00 746,76

04.10.01.16 PONTO DE FORÇA PARA BOMBA DE RECALQUE COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" SEM 

PLACA
un 128,19 1,00 128,19 1,00 128,19

04.10.01.17 PERFILADO PERFURADO 38X38MM m 12,28 591,50 7.263,62 32,00 392,96 32,00 392,96 559,50 6.870,66

04.10.01.18 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM COM TAMPA m 27,08 12,00 324,96 12,00 324,96

04.10.01.19 ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM COM TAMPA m 39,52 109,82 4.340,09 66,00 2.608,32 66,00 2.608,32 43,82 1.731,77

04.10.01.20 ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM COM TAMPA m 72,32 44,87 3.245,00 44,87 3.245,00

04.10.01.21 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 800X800X1000MM un 725,72 20,00 14.514,40 20,00 14.514,40

04.10.01.22 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 500X500X8000MM un 343,98 19,00 6.535,62 19,00 6.535,62

04.10.01.23 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 300X300X500MM un 121,32 32,00 3.882,24 32,00 3.882,24

04.10.01.24 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA INSTALADA NO PISO COM DIMENSÕES DE 300X300MM un 72,79 5,00 363,95 5,00 363,95

04.10.02 ALIMENTADORES E ÁREA EXTERNA 70.200,46 1.625,30 68.575,16

04.10.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 5,62 714,45 4.015,21 289,20 1.625,30 289,20 1.625,30 425,25 2.389,91

04.10.02.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 9,64 201,43 1.941,79 201,43 1.941,79

04.10.02.03 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 14,92 22,17 330,78 22,17 330,78

04.10.02.04 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,25 220,61 4.908,57 220,61 4.908,57

04.10.02.05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (2 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 29,53 20,19 596,21 20,19 596,21

04.10.02.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL  (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 55,71 224,56 12.510,24 224,56 12.510,24

04.10.02.07 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 4MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 3,52 3.641,76 12.819,00 3.641,76 12.819,00

04.10.02.08 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 4,22 3.754,62 15.844,50 3.754,62 15.844,50

04.10.02.09 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 70MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 25,00 69,89 1.747,25 69,89 1.747,25

04.10.02.10 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 95MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 31,69 399,45 12.658,57 399,45 12.658,57

04.10.02.11 CABO ISOLADO EM PVC SECAO 150MM2 - 0,6/1KV - 70 C m 51,09 55,36 2.828,34 55,36 2.828,34

04.10.03 QUADROS/EQUIPAMENTOS 31.134,66 31.134,66

04.10.03.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,

QDFL - TÉRREO - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 4.457,53 1,00 4.457,53 1,00 4.457,53

04.10.03.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,

QGD - TÉRREO - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 8.519,51 1,00 8.519,51 1,00 8.519,51

04.10.03.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,

QFAC - TÉRREO - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 12.202,62 1,00 12.202,62 1,00 12.202,62

04.10.03.04 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,

QGDE - TÉRREO - EQUIPADO CONFORME PROJETO
cj 5.955,00 1,00 5.955,00 1,00 5.955,00

04.10.04 SUBESTAÇÃO 202.123,00 202.123,00

04.10.04.01 SUBESTACAO ABRIGADA EM ALVENARIA C/ INSTALAÇÃO DE 2 TRANSFORMADORES A OLEO DE

500KVA/13.800/380/220V, CONEXOES PLUGIN, C/CUBICULOS DE ENTRADA, DISJUNCAO E

DERIVAÇÃO C/ CHAVES SECCIONADORAS, ENTRADA SUBTERRANEA, C/POSTO DE MEDICAO

PADRÃO CELPE, MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO

un 202.123,00 1,00 202.123,00 1,00 202.123,00

______________________________

ConcrEpoxi Engenharia Ltda
Regina Márcia Nunes Gaudêncio

Sócia Administradora
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO
Obra:

ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ARMAZÉM 7 DO PORTO DO RECIFE COM 
INSTALAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - 2º ETAPA

base: outubro/2011

QUANT.

ITEM DESCRIÇÃO UNID PR. UNIT. Geral PARCIAL TOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL QUANT. PARCIAL SubTOTAL

SALDO 

MEDIÇÃO 10

PERIODO: 01/09/2012 A 30/09/2012

ACUMULADO

04.11 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 20.427,34 20.427,34

04.12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 53.644,32 53.644,32

04.13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1.171.547,04 1.171.547,04

05 DRENAGEM / ÁGUA PLUVIAL 94.586,82 94.589,98

SUB TOTAL

06 ADITIVO 01 - ARMAZÉM 08 561.351,00

07 SERVIÇOS EXTRAS - Replanilhamento 01 - Maio/2012 1.065.941,78

07.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 249.992,56 249.992,56

07.01.01 PORTÃO METALICO 2 FOLHAS - ACESSO DA SALA PE AO ARMAZÉM 7 - PORTO (8  X 2) un 7.149,99 1,00 7.149,99 1,00 7.149,99

07.01.02 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE  CALDEIRA VAPOR un 9.639,23 1,00 9.639,23 1,00 9.639,23

07.01.03 DESMOBILIZAÇÃO DO ARMAZÉM 7 PARA O ARMAZÉM 8 un 41.238,40 1,00 41.238,40 1,00 41.238,40

07.01.04 PROJETO DE ARQUEOLOGIA un 25.774,00 1,00 25.774,00 1,00 25.774,00

07.01.05 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUEOLOGIA / EDUCAÇÃO AMBIENTAL un 25.102,11 4,00 100.408,44 4,00 100.408,44

07.01.06 BARRACÃO PARA ARÉAS DE CARPINTARIA / ARMAÇÃO / BETONEIRA m² 134,25 130,00 17.452,50 130,00 17.452,50

07.01.07 DESTINAÇÃO DE RESÍDUO CLASSE II PARA EMPRESA DE RECICLAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002.
m³ 32,22 1.500,00 48.330,00 1.500,00 48.330,00

07.02 SALA PERNAMBUCO 351.311,28 104.192,70 247.118,58

07.02.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 170,06 311,91 53.043,41 311,91 53.043,41

07.02.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 71,60 416,00 29.785,60 416,00 29.785,60

07.02.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 3,00 M DE 

PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.
m³ 7,13 2.996,31 21.363,69 2.996,31 21.363,69

07.02.04 ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS COM CASA DE 

MÁQUINA
und 123.559,29 2,00 247.118,58 2,00 247.118,58

07.03 ARMAZÉM 07 464.637,94 147.999,22 316.638,72

07.03.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 170,06 160,00 27.209,60 160,00 27.209,60

07.03.02 ESCORAMENTO METALICO COM PÉ DIREITO DUPLO m² 71,60 1.404,00 100.526,40 1.404,00 100.526,40

07.03.03 BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 
m³ 75,17 269,76 20.277,86 269,76 20.277,86

07.03.04 ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SEM CASA DE 

MÁQUINA
und 158.320,25 2,00 316.640,50 2,00 316.640,50

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO COM BDI

TOTAL GERAL 28.075.606,21

26.448.313,43

571.821,94

6.093.183,13 20.355.130,30

1.055.470,84

20.926.952,83

1.292.892,70

1.292.892,70

7.148.653,38

______________________________
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