
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA DAS CIDADES

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS LESTE-OESTE

TOTAL Acum. jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14

65,00% 10,00% 15,00% 10,00% 100,00%

5.863,92                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               902,14                          1.353,21                       902,14                          9.021,41

100,00% 100,00%

759.390,95                   -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               759.390,95

45,64% 3,60% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 4,20% 100,00%

972.380,00                   76.633,48                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     82.657,64                     89.446,32                     2.130.351,48

43,93% 3,60% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,01% 4,35% 100,00%

2.328.169,23                190.625,05                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   212.499,09                   230.445,80                   5.299.229,16

20,08% 9,34% 9,61% 12,52% 17,98% 12,27% 11,83% 6,37% 100,00%

1.246.950,56                580.059,21                   596.786,11                   777.498,66                   1.116.567,56                761.973,53                   734.649,29                   395.568,27                   -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               6.210.053,19

17,23% 1,90% 2,22% 7,24% 19,14% 16,89% 13,97% 11,50% 9,19% 0,72% 100,00%

238.128,97                   26.224,39                     30.685,50                     100.073,44                   264.558,78                   233.458,61                   193.097,50                   158.956,42                   127.026,92                   10.019,25                     -                               -                               -                               -                               -                               1.382.229,78

18,75% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 4,14% 100,00%

938.002,24                   350.619,51                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   350.732,46                   207.369,79                   -                               -                               5.003.316,14

5,50% 0,97% 4,30% 5,00% 4,00% 4,05% 8,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 8,18% 100,00%

722.484,73                   126.934,54                   564.727,35                   656.659,71                   525.327,77                   -                               -                               -                               531.894,36                   1.050.655,53                1.969.979,12                1.969.979,12                1.969.979,12                1.969.979,12                1.074.593,67                13.133.194,14

0,00% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 14,63% 24,00% 24,00% 14,63% 14,34% 4,69% 100,00%

-                               -                               5.824,11                       11.447,40                     11.447,40                     11.447,40                     11.447,40                     11.447,40                     11.447,40                     293.816,55                   481.995,72                   481.995,72                   293.816,55                   287.992,44                   94.189,99                     2.008.315,48

0,00% 12,50% 50,00% 25,00% 12,50% 100,00%

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               16.394,31                     65.577,26                     32.788,63                     16.394,31                     -                               131.154,51

24,60% 5,00% 4,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,00% 5,00% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00% 1,40% 100,00%

15.670.231,99              3.185.539,52                2.547.735,20                3.821.602,81                4.458.536,61                4.458.536,61                3.821.602,81                3.184.669,01                3.821.602,81                5.095.470,41                5.095.470,41                5.095.470,41                2.547.735,20                889.176,31                   -                               63.693.380,11

6,79% 2,84% 8,27% 8,27% 8,80% 9,06% 9,06% 8,83% 8,00% 8,00% 8,00% 6,30% 4,63% 1,75% 1,40% 100,00%

1.659.478,35                692.854,27                   2.019.874,58                2.019.874,58                2.149.322,41                2.212.825,11                2.212.825,11                2.156.649,64                1.953.929,46                1.953.929,46                1.953.929,46                1.538.719,45                1.130.836,67                427.422,07                   341.647,63                   24.424.118,25

0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

-                               -                               197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   197.848,38                   198.798,49                   -                               2.375.130,67

0,00% 2,60% 3,20% 10,29% 12,03% 14,18% 15,16% 24,37% 18,17% 100,00%

-                               -                               -                               -                               -                               49.002,84                     60.311,19                     193.938,16                   226.732,37                   267.253,95                   285.724,25                   459.307,39                   342.454,46                   -                               -                               1.884.724,61

0,00% 3,00% 5,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

-                               -                               172.530,20                   306.528,65                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,85                   481.359,26                   479.058,85                   479.058,85                   479.058,89                   5.751.006,65

0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

-                               -                               -                               474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,49                   476.946,80                   474.667,49                   474.667,49                   474.667,47                   5.698.289,17

9,95% 0,00% 8,41% 9,25% 9,25% 7,41% 7,41% 7,41% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 2,91% 100,00%

546.113,60                   -                               461.466,03                   507.557,76                   507.557,76                   406.594,92                   406.594,92                   406.594,92                   438.968,87                   438.968,87                   438.968,87                   438.968,87                   329.226,65                   159.528,87                   -                               5.487.110,91

DESEMBOLSO MENSAL (R$) 25.087.194,54         5.229.489,97           7.243.366,65           9.519.648,07           10.830.782,20         9.931.302,93           9.237.992,13           8.305.287,73           8.909.066,10           10.907.577,93         12.039.926,05         11.852.061,85         8.301.840,66           5.199.527,89           2.784.951,91           145.380.016,61

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 145.380.016,61           25.087.194,54 30.316.684,51 37.560.051,16 47.079.699,23 57.910.481,43 67.841.784,36 77.079.776,49 85.385.064,22 94.294.130,32 105.201.708,25 117.241.634,30 129.093.696,15 137.395.536,81 142.595.064,70 145.380.016,61 145.380.016,61

PERCENTUAL MENSAL 17,256% 3,597% 4,982% 6,548% 7,450% 6,831% 6,354% 5,713% 6,128% 7,503% 8,282% 8,152% 5,710% 3,577% 1,916% 100,00%

26.232.656,18R$    TOTAL FATURADO ATÉ 05/03/2013 (MEDIÇÃO + REAJUSTAMENTO)

12.935.015,37R$    TOTAL RECEBIMENTO DE MEDIÇÃO

77.790,76R$           TOTAL RECEBIMENTO DE REAJUSTE

12.152.175,56R$    SALDO A FATURAR MEDIÇÃO

1.067.674,49R$      SALDO A FATURAR REAJUSTE

16
TERMINAL INTEGRADO IV 

PERIMETRAL

63.693.380,11             

24.424.118,25             

2.375.130,67               

1.884.724,61               

5.751.006,65               

5.698.289,17               

11 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

ANEXO B.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
PREÇO R$ MESES

TOTAIS

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
9.021,41                      

2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS
759.390,95                  

1.382.229,78               

3
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS
2.130.351,48               

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.299.229,16               

7 DRENAGEM 5.003.316,14               

8
PAVIMENTAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO

5 DEMOLIÇÃO E LIMPEZA 6.210.053,19               

6 TERRAPLENAGEM

13 ESTAÇÃO TIPO 3

9 SINALIZAÇÃO 2.008.315,48               

10 PAISAGISMO 131.154,51                  

13.133.194,14             

17

REMANEJAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS

14 ESTAÇÃO TIPO 5

12 ESTAÇÃO TIPO 1

5.487.110,91               

15
TERMINAL INTEGRADO III 

PERIMETRAL


